
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE

Le Directeur

Abidjan, le 27/05/2021

PROJET PAGEF

Point de la livraison des matériels et équipement dans le cadre de la mise en œuvre de la GED

-
1. Les dates clés de la livraison du matériel
 2. Les observations
 3. Matrice des matériels livrés
 4. Installation des serveurs
 5. Conclusion

I. LES DATES CLÉS DE LIVRAISON DES MATÉRIELS ET EQUIPEMENTS

- Mardi, 31 mars 2021 : Livraison de l'ensemble du matériel du site d'Abatta ;
- Jeudi, 31 mars 2021 : Livraison de l'ensemble du matériel du site du Plateau, Tour E ;
- Mardi, 13 avril 2021 : Opérations de contrôle et de réception avec les services du Contrôleur Financier sur les deux sites.

II. LES OBSERVATIONS

A la suite de la livraison de l'ensemble des matériels et équipements informatiques sur les sites (Abidjan-Riviera Abatta et Plateau) par le groupement JERCM/Alifat Technologie, plusieurs observations ont été faites. Ces observations sont énumérées de la façon suivante :

1. l'Office 2019 installé, est une version temporaire à remplacer par le pack office 2019 avec licence officielle ;
2. le système d'exploitation installé sur les portables est temporaire à remplacer par un système d'exploitation officiel avec licence ;
3. les câbles d'alimentation sont américains à remplacer par des câbles d'alimentation français
4. absence de lecteurs externes sur les PC à fournir par le prestataires ;
5. absence de sacs pour portable, à fournir par le prestataires ;
6. les câbles USB pour imprimantes HP Pro M404 à fournir par le prestataires ;
7. les licences anti-virus pour les micro-ordinateurs et portable à fournir ;
8. les disques de 12 To par baies de disques sont à fournir.

A ce jour du 20/04/2021, l'ensemble de ces observations ont été pris en compte et corrigé par le prestataire.

III. MATRICE DES MATÉRIELS ET EQUIPEMENTS LIVRÉS

Site N°1 Principal	ABIDJAN-PLATEAU, CITE ADMINISTRATIVE TOUR E RDC		
	DESIGNATION	QUANTITÉS	ETAT DE LIVRAISON
1	SERVEUR 1 (Site Principal) LENOVO ThinkSystem SR650	2	OK
2	SERVEUR 2 (Site Principal) LENOVO ThinkSystem SR650	1	OK
3	BAIE DE STOCKAGE (Site Principal) LENOVO ThinkSystem DE2000H	1	OK
4	SWITCH (Site Principal) CISCO CATALYST 2960L-48P	1	OK
Site N°2 secondaire	ABIDJAN-RIVIERA ABATTA		
	DESIGNATION	QUANTITÉS	ETAT DE LIVRAISON
1	SERVEUR 1 (Site Principal et Site secondaire) LENOVO ThinkSystem SR650	2	OK
2	SERVEUR 2 (Site Principal et Site secondaire) LENOVO ThinkSystem SR650	1	OK
3	BAIE DE STOCKAGE (Site Principal et Site secondaire) LENOVO ThinkSystem DE2000H	1	OK
4	SWITCH (Site Principal) CISCO CATALYST 2960L-48P	1	OK
5	MICRO-ORDINATEUR LENOVO ThinkStation P330	45	OK
6	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO Thinkpad E1 5	20	OK
7	IMPRIMANTE A GRAND TIRAGE HP LaserJet Entreprise M507dn	30	OK
8	IMPRIMANTE RESEAU HP LaserJet Pro 40211	50	OK
9	IMPRIMANTE COULEUR HP LaserJet Managed MFP E57540dn	50	OK
10	SCANNEUR HP ScanJet Entreprise Flow 7000 S3	60	OK

IV. INSTALLATION DES SERVEURS et BAIE DE STOCKAGE

Suite aux travaux d'installations menés conjointement par les équipes techniques du Groupement JERCM/ Alifat Technologie, fournisseur des serveurs et baies de disque, du Groupement QUALISYS/SAHELYS prestataire, chargé de la mise en œuvre du projet de gestion électronique de documents et de l'équipe technique de la DG, il ressort ce qui suit :

Site principale

Les trois (3) serveurs et du site principales ont été installés et configurés. La solution de la GED a été déployée sur ces serveurs. En vue d'accroître la sécurité en se conformant à la Technologie RAID5, le disque dur de l'un des serveurs à servir à augmenter la capacité des disques des deux autres.

Site Secondaire

L'installation des serveurs sur le site de secours est conditionnée par :

- L'acquisition de disques durs supplémentaires pour se conformer à la Technologie RAID5,
- L'acquisition de 4 modules Ethernet SFP, pour permettre la communication entre les serveurs et la baie de stockage. (Engagement est pris par le prestataire Groupement JERCM/ Alifat Technologie pour les fournir en deux semaines à compter de ce jour).
- Les locaux techniques sont à ce jour en chantier pour la mise en place d'un DATA CENTER à la Direction générale des impôts

V. CONCLUSION

En conclusion, l'ensemble des matériels et équipements prévu dans le cadre du projet de dématérialisation et de gestion électronique de documents a été livré par le prestataire Groupement JERCM/ Alifat Technologie conformément aux bons de livraisons.

Cependant 4 modules Ethernet SFP qui sont des éléments accessoires, pour permettre la communication entre les serveurs et la baie de stockage seront livrés par le par le prestataire Groupement JERCM/ Alifat Technologie.